



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ โทร. ๑๑๘๑ และ ๑๑๘๒

ที่ นร.๐๕๐๑/๓๕๖๑ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (พัชราภรณ์)

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

เรียน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย (๑) โครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๒๓ โครงการ/รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๑๓,๕๑๔,๓๐๐ บาท และ (๒) ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลด. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘ ตัวชี้วัด

๑.๒ สำนักงานเลขาธิการได้มีบันทึก ที่ นร. ๐๕๐๑/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขอให้กอง กลุ่ม และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรายงานผลการดำเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ และผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลด. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และเสนอรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลทราบ ก่อนส่งข้อมูลในรูปเอกสาร และไฟล์ข้อมูลทาง e-mail: planning@soc.go.th ให้สำนักงานเลขาธิการ ภายในวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

## ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานเลขาธิการขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ สลด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) ให้ทราบ ดังนี้

๒.๑ โครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ/รายการ แบ่งเป็น

๒.๑.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร จำนวน ๑๐ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๘,๐๖๘,๑๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ (วงเงินงบประมาณ ๑,๒๓๒,๕๐๐ บาท) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๔ โครงการ (วงเงินงบประมาณ ๖,๐๓๕,๖๐๐ บาท) โดยเบิกจ่าย งบประมาณไปแล้วในวงเงิน ๕,๐๙๔,๘๙๑.๐๑ บาท ทั้งนี้ ได้ยกเลิกการดำเนินการโครงการ จำนวน ๑ โครงการ (โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง วงเงินงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท) (เอกสารแนบ ๑)

๒.๑.๒ รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๑๓ รายการ วงเงินงบประมาณ ๗๐๕,๔๔๖,๒๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ รายการ และ สำนักงบประมาณโอนงบประมาณไปดำเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... จำนวน ๒ รายการ โดยผูกพันงบประมาณตามสัญญาแล้ว จำนวน ๕๕๙,๔๓๘,๐๔๐ บาท เบิกจ่ายจริง จำนวน ๒๐๑,๘๘๐,๗๖๔ บาท ทั้งนี้ ได้ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ (โครงการจัดหาระบบประทับพระราชลัญจกรเอกสารสำคัญทางราชการ วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) (เอกสารแนบ ๒)

๒.๑.๓ สรุปการเบิกจ่าย ...

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

- ๒ -


๒.๑.๓ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของรายการตามข้อ ๒.๑.๑ ถึงข้อ ๒.๑.๒ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผูกพันงบประมาณ (บาท)	ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	๘,๐๖๘,๑๐๐	-	๕,๐๙๔,๘๙๑.๐๑	๖๓.๑๕
๒) รายการจัดซื้อจัดจ้าง				
- การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์	๕๗๔,๗๕๔,๒๐๐	๕๔๖,๕๔๑,๕๐๐	๑๙๖,๐๕๖,๗๑๔	๓๔.๑๑
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๒๙,๖๙๒,๐๐๐	๑๖,๘๙๑,๔๕๐	๕,๘๒๔,๐๕๐	๔.๔๙
รวม	๗๐๔,๔๕๖,๒๐๐	๕๖๓,๔๓๒,๙๕๐	๒๐๑,๘๘๐,๗๖๔	๒๘.๖๖
รวมทั้งสิ้น	๗๑๒,๕๑๔,๓๐๐	๕๖๓,๔๓๒,๙๕๐	๒๐๖,๗๙๕,๖๕๕.๐๑	๒๙.๐๕

๒.๒ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘ ตัวชี้วัด สรุปภาพรวมผลการดำเนินการตามแผนฯ พบว่า มีผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในภาพรวมเท่ากับ ๒,๗๑๕ คะแนน (คะแนนเต็มเท่ากับ ๕) โดยสรุปคะแนนในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ (เทียบกับค่าเป้าหมาย)				หมายเหตุ
		สูงกว่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	เท่ากับเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	N/A (ตัวชี้วัด)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	๘	๕	๑	-	๒	ตัวชี้วัดที่ยังไม่สามารถประเมินผลได้ ได้แก่ “ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี” (ดำเนินการประเมินในเดือน ก.ค. ๖๑) และ “ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี” (ประเมินในรอบการประเมิน ๑๒ เดือน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย	๔	๒	-	๒	-	ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย ประกอบด้วย (๑) ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (๒) ร้อยละความสำเร็จในการประสานงานติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (โดยมีผลการดำเนินการเพียงร้อยละ ๖๖.๖๗ (๑๒ จาก ๑๘ เรื่อง) ในขณะที่ค่าเป้าหมายเท่ากับร้อยละ ๘๐ และ ๑๐๐ ตามลำดับ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ...



เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

- ๓ -

ยุทธศาสตร์	จำนวนตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ (เทียบกับค่าเป้าหมาย)				หมายเหตุ
		สูงกว่าเป้าหมาย* (ตัวชี้วัด)	เท่ากับเป้าหมาย* (ตัวชี้วัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย* (ตัวชี้วัด)	N/A (ตัวชี้วัด)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์	๓	๒	-	-	๑	ตัวชี้วัดที่ยังไม่สามารถประเมินผลได้ ได้แก่ “ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด” (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา	๔	๒	-	-	๒	ตัวชี้วัดที่ยังไม่สามารถประเมินผลได้ ประกอบด้วย (๑) ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด” (อยู่ระหว่างดำเนินการ) (๒) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูลผ่านช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (สรุปผลในรอบการประเมิน ๑๒ เดือน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง	๗	-	๑	๒	๔	ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการตามกรอบแผนงานที่กำหนด ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ จึงมีบางตัวชี้วัดที่ยังไม่สามารถประเมินผลได้ (N/A) และมีผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย

(เอกสารแนบ ๓)

๓. **ข้อพิจารณา**

สำนักงานเลขาธิการพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

๔.๑ รายการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงที่ผ่านมา สลค. เน้นการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคาและการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า จึงยกเลิกการประกวดราคากรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว และจัดให้มีการประกวดราคาใหม่ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ สลค. ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการและกองที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการศึกษาสภาพปัญหาที่เป็นสาเหตุทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำมาปรับปรุงและกำหนดมาตรการในการควบคุมการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งควรจะต้องมีการวางแผนการดำเนินการให้ครอบคลุมถึงปัญหาที่อาจเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปในอนาคต เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

๔.๒ การดำเนินการ ...

✽ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ✽

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)


- ๔ -

๔.๒ การดำเนินการตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (จำนวน ๘ ตัวชี้วัด) และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ (จำนวน ๓ ตัวชี้วัด) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับดีมาก โดยมีตัวชี้วัดที่ยังไม่สามารถประเมินผลได้ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และจะประเมินผลในรอบการประเมิน ๑๒ เดือน ส่วนการดำเนินการตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา (จำนวน ๔ ตัวชี้วัด) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับดี โดยมีตัวชี้วัดที่ยังไม่สามารถประเมินผลได้ จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และจะประเมินผลในรอบการประเมิน ๑๒ เดือน เช่นเดียวกัน

๔.๓ การดำเนินการตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย (จำนวน ๔ ตัวชี้วัด) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ ๑ คะแนน จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ “ร้อยละของจำนวนเรื่องในส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี” และ “ร้อยละความสำเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด”

๔.๔ การดำเนินการตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง (จำนวน ๗ ตัวชี้วัด) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง เนื่องจากตัวชี้วัดส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการตามกรอบแผนงานที่กำหนด ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ จึงมีบางตัวชี้วัดที่ยังไม่สามารถประเมินผลได้ และมีผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) สำนักงานเลขาธิการจึงเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีผลการดำเนินการที่เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานเลขาธิการจะแจ้งให้กอง และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เป็นสาเหตุให้การดำเนินการที่ผ่านมาไม่บรรลุตามกรอบแผนงานที่กำหนด เพื่อนำมาปรับปรุงและหาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางประไพ ดำสะกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

ทรงราชย์



(นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑

✻ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ✻

สรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561)

1. โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของโครงการ	กิจกรรม/ร้อยละของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค			
						ปี 2560						ปี 2561										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องและนำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 โครงการ																						
1.1) โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สสค.	การลงพื้นที่ติดตามมติคณะรัฐมนตรี/การศึกษาดูงานในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล การจัดบรรยายความรู้และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และการสัมมนา/ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มภารกิจ รวมถึงการสัมมนาประจำปี (Year End)	องค์ความรู้และประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ	808,300	กพร.	1) เสนอขออนุมัติโครงการในภาพรวม (10%)	ก.ย.											250,066.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ลคร. อนุมัติโครงการดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สสค. (วงเงินงบประมาณ 808,300 บาท)</li> <li>● ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 60 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท ซึ่ง กพร. ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวและเสนอ ลคร. ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 60</li> <li>● ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการบิน” โดย กพร. ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 9 ก.พ. 61 แล้ว และได้สรุปผลเสนอ รอง ลคร. ทราบแล้ว</li> <li>● ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลสำหรับไทยแลนด์ 4.0” โดย กพร. ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 11 พ.ค. 61 แล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลเสนอ รอง ลคร. ทราบ</li> <li>● ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการใช้ดุลพินิจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” โดย กพร. ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 25 พ.ค. 61 แล้ว และได้สรุปผลเสนอ รอง ลคร. ทราบแล้ว</li> <li>● ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” โดย กพร. ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 8 มิ.ย. 61 แล้ว และได้สรุปผลเสนอ รอง ลคร. ทราบแล้ว</li> <li>● ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาความร่วมมือในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง” โดย กพร. ได้ดำเนิน</li> </ul>				
					2) ดำเนินกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม (80%)																(2,756.50)	
					2.1) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี/ศึกษาดูงาน (16%)		4%															(17,645)
					2.2) จัดบรรยายความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (32%)									★								(6,000)
																	(29,949)					
																	(26,390)					
																	(10,660)					



โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของโครงการ	กิจกรรม/ร้อยละของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)											งบประมาณที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค					
						ปี 2560					ปี 2561												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.				
3.2)โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	จัดกิจกรรมเพื่อการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อย่างหลากหลาย และต่อเนื่อง เพื่อยกระดับทักษะความรู้ ทักษะชีวิตให้กับนักเรียนทุนพระราชทานฯ ที่คงอยู่ในระบบ	นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการฯ ที่คงอยู่ในระบบได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและสมรรถนะเป้าหมายที่พึงประสงค์ เป็น “คนเก่ง คนดี” ของสังคม	5,000,000	กพน.	1) การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการศึกษาและการเรียนรู้ (20%)																		
					1.1) กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานให้กับนักเรียนทุนฯ ตามความถนัดในสาขาต่าง ๆ (10%)																		
					- สํารวจความต้องการ/ประสานงานหน่วยงาน (2%)																		
					- ฝึกปฏิบัติงาน รพ.ศิริราช และ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (2%)																		
					- ฝึกปฏิบัติงาน หาประสบการณ์ สลค. สศช. มพพ. (3%)																		
					- ฝึกปฏิบัติงานในหลักสูตรการศึกษา (นรท. ป.ตรี ปี 3 ขึ้นไป 4) (-%)																		
					- ฝึกปฏิบัติงานหารายได้พิเศษช่วงปิดภาคเรียน (ทรู อุทยานราชภักดิ์) (3%)																		
					+ ฝึก ม.ปลาย																		
					+ ฝึก ป.ตรี																		
					1.2) กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อสำรวจความถนัดการศึกษาต่อระดับ ป.ตรี (2 ครั้ง ครั้งละ 30 คน) (5%)																		

- จัดทำแบบสำรวจความต้องการการฝึกปฏิบัติงาน พร้อมจัดส่งให้ นรท. รุ่นที่ 3 - 9 กรอกข้อมูลส่งกลับมายัง กพน. ภายในวันที่ 31 ม.ค. 61
- ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์รับ นรท. เข้าฝึกปฏิบัติงานในองค์กร
- ลคร. ได้อนุมัติให้ กพน. ดำเนินกิจกรรมซึ่ง กพน. ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถด้านการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการด้านสุขภาพ (รพ.ศิริราช รพ.ราชวิถี และ รพ.จุฬาฯ) มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 7-9 เข้าร่วมจำนวน 33 คน ระหว่างวันที่ 18-31 มี.ค. 61
- มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 4 - 7 ที่ประสงค์ฝึกปฏิบัติงานในโครงการฯ ที่ สลค. สศช. มพพ. ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 61 จำนวน 7 คน แบ่งเป็น สลค. 3 คน และ สศช. 4 คน
- นักเรียนทุนฯ จำนวน 13 คน ที่ประสงค์หารายได้ที่ บ.ทรู ขณะนี้อยู่ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน และจะเสร็จสิ้นวันที่ 31 ก.ค. 61
- นักเรียนทุนฯ จำนวน 7 คน ที่ประสงค์ฝึกปฏิบัติงานหาประสบการณ์ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน และจะเสร็จสิ้นวันที่ 31 ก.ค. 61
- ลคร. อนุมัติให้ กพน. ดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับ นรท. รุ่นที่ 7 - 8 ซึ่ง กพน. ได้จัดกิจกรรมฯ จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 - 11 ต.ค. 60 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 - 18 ต.ค. 60) พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมรายงานต่อ ลคร. เรียบร้อยแล้ว

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของโครงการ	กิจกรรม/ร้อยละของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค
						ปี 2560						ปี 2561							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
					1.3) กิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาดูงานประเด็นการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ (1 ครั้ง นรท.ฝึกงาน 10 คน) (..)%												(101,258)	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดประชุมติดตาม นรท. รุ่นที่ 1 - 2 ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี เพื่อติดตามสถานะการทำงาน ประกอบอาชีพ และการจัดทำแผนขับเคลื่อนงาน ในฐานวิชาชีพแก่ ม.ท.ศ. ซึ่งดำเนินการเมื่อวันที่ 16 - 17 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุม อาคารห้องสมุด สลค. มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 96 คน</li> </ul>	
				1.4) กิจกรรมจัดประชุมติดตาม นรท. รุ่นที่ 1 - 2 ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี เพื่อติดตามสถานะการทำงาน ประกอบอาชีพ (5%)			★									(1,635,400)			<ul style="list-style-type: none"> <li>ลคร. ได้อนุมัติให้ กพน. ดำเนินกิจกรรม ซึ่ง กพน. ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 61 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1-9 เข้าร่วมจำนวน 27 คน</li> </ul>
				2) การเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างเครือข่ายกิจกรรมที่นำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (25%) 2.1) จัดประชุมเครือข่ายผู้ประสานงาน นรท. (13%)															
				2.2) กิจกรรมปลูกฝังความมีจิตอาสา (ประสานติดตาม นรท. จัดในพื้นที่) (12%)								10%							



โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินงาน (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)											งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค				
						ปี 2560					ปี 2561											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
					3) การปลูกฝังจิตสำนึก ความจงรักภักดีและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของ สถาบันพระมหากษัตริย์ (10%) 3.1) กิจกรรมนำ นรท. เฝ้าฯ รับเสด็จฯ โอกาสเสด็จฯ พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (3%)		☆					☆							(16,540)	<ul style="list-style-type: none"><li>ดำเนินการจัดกิจกรรมพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6-7 เม.ย. 61 มีนักเรียนทุนฯ รุ่น 1-9 จำนวน 150 คน</li><li>ดำเนินการจัดกิจกรรมพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 22-27 พ.ค. 61 มีนักเรียนทุนฯ รุ่น 1-9 จำนวน 150 คน</li><li>ดำเนินการจัดกิจกรรมพื้นที่ภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23-24 มิ.ย. 61 มีนักเรียนทุนฯ รุ่น 1-9 จำนวน 123 คน</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>จัดกิจกรรมนำนักเรียนทุนฯ เฝ้าฯ รับ เสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โอกาสเสด็จ พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธ มหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม</li><li>- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 60 มีนักเรียน ทุนฯ รุ่นที่ 2- 5 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน</li><li>- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 61 มี นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 3-9 เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 20 คน</li></ul>		
					3.2) กิจกรรมนำ นรท. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันสำคัญ ๆ (2%)															(47,000)	<ul style="list-style-type: none"><li>จัดกิจกรรมนำ นรท. ทำกิจกรรมจิตอาสา เฉพาะกิจทั่วประเทศในพื้นที่จังหวัด ของตนเอง และ กทม. มี นรท. รุ่นที่ 1 - 9 ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม 810 คน</li><li>จัดกิจกรรมนำ นรท. ทำกิจกรรมจิตอาสา เฉพาะกิจ ณ บริเวณงานพระราชพิธี พระบรมศพ ถนนราชดำเนิน และ ศาลาคานเมือง ระหว่างวันที่ 25 - 27 ต.ค. 60 มี นรท. รุ่นที่ 1 - 9 เข้าร่วม กิจกรรม 45 คน</li></ul>	
					4) การติดตามดูแลนักเรียนทุน ในโครงการฯ (25%) 4.1) การประชุมติดตาม นรท. ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ๆ ละ 2 ครั้ง กทม. 1 ครั้ง (9 ครั้ง ๆ ละ 50 คน) (10%)																(ดำเนินการ พร้อมกับ กิจกรรมที่ 2.2)	<ul style="list-style-type: none"><li>จัดประชุมเพื่อติดตามดูแล นรท. - ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง) เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มี นรท. รุ่นที่ 2 - 9 เข้าร่วมกิจกรรม 31 คน</li></ul>



โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของโครงการ	กิจกรรม/ร้อยละของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค	
						ปี 2560			ปี 2561											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
					5.3) สนับสนุนการจัดประชุม ซึ่งแจ้งเตรียมความพร้อม นำนักเรียนเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา รุ่นที่ 10 (4%)															<ul style="list-style-type: none"> <li>นำเข้าข้อมูลพื้นฐาน นรท. รุ่นที่ 9 ประจำปี 2560 จำนวน 169 คน</li> <li>ปรับปรุงข้อมูลผลการเรียนของ นรท. ภาคเรียนที่ 1/2560 รุ่นที่ 7 - 9 ระดับ ม.ปลาย จำนวน 500 คน</li> <li>ติดตามและจัดทำข้อมูลสถานะ นรท. รุ่นที่ 1 - 8 และการมีงานทำของ นรท. รุ่นที่ 1 - 2 ที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี จำนวน 1,260 คน</li> <li>เผยแพร่ข้อมูลการทำกิจกรรมจิตอาสา เฉพาะกิจและงานพระราชพิธี พระบรมศพ ให้ นรท. ทราบเป็นระยะ ในช่วงเดือน ต.ค. 60</li> <li>เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 3 ครั้ง ทางช่องทางเฟสบุ๊ก นรท. และไลน์ กลุ่ม นรท. ทุกรุ่น</li> <li>เผยแพร่ประกาศรับสมัคร นรท. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ กพน. อย่างต่อเนื่อง</li> <li>จัดทำรายงานสถานะนักเรียนทุนฯ ประจำปีไตรมาส           <ul style="list-style-type: none"> <li>ธันวาคม 2560</li> <li>มีนาคม 2561</li> <li>มิถุนายน 2561</li> <li>กันยายน 2561</li> </ul> </li> </ul>
6) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล นรท. และการสื่อสาร สาธารณะ (10%) 6.1) ประสานติดตาม และปรับปรุงข้อมูล นรท. ให้เป็นปัจจุบัน (4%)																				
6.2) พัฒนาช่องทาง การติดต่อสื่อสารกลาง และการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ (2%)																				
6.3) การจัดทำรายงานสถานะ นรท. ประจำเดือน (รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน) (4%)																				

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา**

- ไม่มีโครงการ -

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการกิจหลักที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 โครงการ**

5.1) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และด้านบุคลากร (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	จัดอบรมโดยการบรรยาย เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และด้านบุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์	220,000	สลธ.	1) อนุมัติโครงการ (25%)															219,305	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขออนุมัติดำเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 60</li> <li>จัดตั้งคณะทำงาน เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60</li> </ul>		
					2) ตั้งคณะทำงาน (5%)																		
					3) จัดเตรียมข้อมูลฝึกอบรม (10%)																		

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของโครงการ	กิจกรรม/ร้อยละของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค						
						ปี 2560						ปี 2561													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
					4) จัดฝึกอบรม (40%)					☆									<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการฝึกอบรมวันที่ 8-9,14,16-18 ก.พ. 61</li> <li>สรุปผลการดำเนินโครงการ 27 มี.ค. 61</li> <li>ติดตามประเมินผลหลังฝึกอบรม 3 เดือน ดำเนินการ 15 - 25 มิ.ย. 61 และประเมินผลเสร็จสิ้นแล้ว</li> </ul>						
					5) สรุปผลการดำเนินโครงการ (10%)					☆															
					6) ติดตามประเมินผล (10%)								☆												
5.2) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค.	เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร แก่กลุ่มข้าราชการใหม่ กลุ่มบุคลากรสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี และหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและการทำงานเป็นทีม	ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร คุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การประสานงาน การทำงานเป็นทีม ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	677,500	กพร.	1) เสนอขออนุมัติโครงการในภาพรวม (10%)														524,347.91	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลคร. อนุมัติโครงการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค. (วงเงินงบประมาณ 677,500 บาท)</li> <li>ลคร. อนุมัติการจัดหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี งบประมาณ 357,000 บาท เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60</li> <li>จัดการปฐมนิเทศ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 60 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 60</li> <li>จัดการอบรมสัมมนาพร้อมกันตามหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี โดยจัดบรรยายเมื่อวันที่ 7, 8, 14, 15 ธ.ค. 60 ณ สลค. และศึกษาดูงานและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 22 - 24 ธ.ค. 60 ในพื้นที่จังหวัดนครนายก และสรุปผลการจัดหลักสูตรข้าราชการที่ดีให้ ลคร. ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61</li> <li>ลคร. อนุมัติการจัดหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและการทำงานเป็นทีม ภายใต้การฝึกอบรมดังกล่าว งบประมาณ 395,500 บาท เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61</li> <li>จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและการทำงานเป็นทีม โดยจัดบรรยาย เมื่อวันที่ 28 - 29 มี.ค. 61 ณ สลค. และศึกษาดูงานและกิจกรรม Team Building เมื่อวันที่ 30 - 31 มี.ค. 61 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี</li> <li>สรุปผล เสนอ รอง ลคร. ทราบแล้ว</li> <li>ในส่วนของงบประมาณคงเหลือ 153,157.04 บาท กพร. จะนำไปใช้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ สลค. ต่อไป</li> </ul>					
					2) ดำเนินกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม (80%)																			(283,938.71)	
					2.1) หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี (40%)																				
					2.2) หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและการทำงานเป็นทีม (40%)																				(240,409.20)
					3) ติดตามและประเมินผล (10%)																				

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของโครงการ	กิจกรรม/ร้อยละของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)											งบประมาณที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค	
						ปี 2560			ปี 2561										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
5.3) โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกทักษะด้านการวางแผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการระงับเหตุอัคคีภัยและการอพยพในเบื้องต้น ให้แก่บุคลากร สลค. จำนวน 65 คน	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	30,000	สลค.	1) ขออนุมัติโครงการ (25%)			☆										26,007	<ul style="list-style-type: none"> <li>ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการในเดือน ธ.ค. 60</li> <li>ดำเนินการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60</li> <li>รอง สคร. (นางอุดมพรฯ) รับทราบสรุปผลการจัดฝึกอบรมแล้วเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 61</li> </ul>
					2) ดำเนินการฝึกอบรม (50%)			☆											
					3) สรุปผลการดำเนินการ (25%)				☆										
5.4) โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่าง ๆ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร สลค.	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ สลค.	167,300	กบส.	1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ (10%)				☆									6,455	<ul style="list-style-type: none"> <li>รอง สคร. (นางสาวอ่อนฟ้าฯ) อนุมัติดำเนินโครงการ จำนวน 3 หลักสูตร เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 61</li> <li>หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม 3 หลักสูตร ดังนี้                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอบรม ก.พ. - มี.ค. 61</li> <li>(2) หลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐภายใต้กรอบสถาปัตยกรรมองค์กรใหม่ (Enterprise Architecture: EA) อบรม เม.ย. 61</li> <li>(3) หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ cloud computing and big data อบรม มิ.ย. 61</li> </ul> </li> <li>ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ฝึกอบรมในวันที่ 23 ก.พ. 61 และรุ่นที่ 2 ฝึกอบรมในวันที่ 22 มี.ค. 61</li> <li>ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ cloud computing and big data เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 61</li> <li>หลักสูตรที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐภายใต้กรอบสถาปัตยกรรมองค์กรใหม่ (Enterprise Architecture: EA) ที่ได้กำหนดจัดฝึกอบรมในเดือน เม.ย. 61 กพร. ได้จัดฝึกอบรมให้ให้กับข้าราชการ สลค. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กบส. จะดำเนินการจัดหาหลักสูตรอื่นแทน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติ</li> </ul>
					2) เตรียมหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม (10%)				☆										
					3) เตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกอบรม (10%)							☆							
					4) จัดฝึกอบรม (60%)											20%			

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของโครงการ	กิจกรรม/ร้อยละของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค				
						ปี 2560						ปี 2561											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
					5) สรุปผลการดำเนินโครงการ (10%)																		
5.5)โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพต่อไป	สสค. มีการประชุมสัมมนาร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพต่อไป	175,000	กบส.	1) เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ (20%)														135,802	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ แล้ว เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 61</li> <li>จัดสัมมนา ระหว่างวันที่ 26 - 28 ม.ค. 61</li> <li>สรุปผลการดำเนินโครงการ และติดตามประเมินผลแล้วเสร็จ วันที่ 13 มิ.ย. 61</li> </ul>			
					2) ดำเนินการสัมมนา (40%)																		
					3) สรุปผลการดำเนินโครงการ (20%)																		
					4) ติดตามและประเมินผล (20%)																		
5.6) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สสค.	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแก่นแท้ของคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการให้ความรู้และจัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 4 ครั้ง และศึกษาดูงานหรือจัดให้ความรู้ฯ จำนวน 1 ครั้ง	60,000	สปท.	1) กำหนดแนวทางการดำเนินการและขออนุมัติโครงการ (15%)														27,777.80	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลคร. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60</li> <li>จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้วระหว่างวันที่ 4 - 8 ธ.ค. 60</li> <li>จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ววันที่ 30 มี.ค. 61 และกำหนดจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 3 ในเดือน ก.ค. 61</li> </ul>			
					2) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (60%)																	(5,555.80)	
					- ครั้งที่ 1 (15%)																	(4,227)	
					- ครั้งที่ 2 (15%)																		
					- ครั้งที่ 3 (15%)																		
					- ครั้งที่ 4 (15%)																		
					3) ศึกษาดูงานกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ส่วนราชการอื่น/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร สสค. (25%)																		

2. รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของโครงการ	กิจกรรม/ร้อยละของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค
						ปี 2560						ปี 2561							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี																			
- ไม่มีรายการ -																			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย																			
- ไม่มีรายการ -																			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์																			
3.1)การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามจำนวนที่กำหนด	สลค. สามารถแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ครบตามจำนวน	527,035,200	สลธ.	1) งบประมาณการสร้างเครื่องราชฯ และแจ้งให้หน่วยงานผู้รับจ้างเสนอราคาฯ (ดำเนินการช่วงส.ค.-ก.ย. 60) (15%)	(ดำเนินการแล้วเมื่อเดือน ส.ค. 60)												175,726,250	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำสัญญา จำนวน 4 สัญญา ผูกพันงบประมาณในวงเงินจำนวน 513,207,000 บาท คือ                             <ol style="list-style-type: none"> <li>กรมธนารักษ์ รวม 2 สัญญา จำนวน 351,452,500 บาท และจ่ายล่วงหน้าแล้วจำนวน 175,726,250 บาท</li> <li>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 2 สัญญา จำนวน 161,754,500 บาท</li> </ol> </li> </ul>
					2) จัดประชุม คกก. บริหารงาน การสร้าง-ซ่อมเครื่องราชฯ กำหนดชั้นตรา ราคา หน่วยงานผู้รับจ้าง (15%)	☆													
					3) ขออนุมัติดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างฯ และส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (15%)	☆													
					4) แต่งตั้ง คกก. ตรวจสอบพัสดุฯ (10%)	☆													
					5) สุ่ม รับมอบ และตรวจเครื่องราชฯ (40%)								15%						
					6) จัดทำบันทึกส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่าย งบป. (5%)														
3.2)การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	จัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามจำนวนที่กำหนด	สลค. สามารถแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ครบตามจำนวน	38,719,000	สลธ.	1) พิจารณาประมาณการซ่อมเครื่องราชฯ และแจ้งผู้รับจ้างเสนอราคาฯ (ดำเนินการช่วง ส.ค. 60) (15%)	(ดำเนินการแล้วเมื่อเดือน ส.ค. 60)												20,089,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำสัญญา จำนวน 3 สัญญา ผูกพันงบประมาณในวงเงินจำนวน 33,334,500 บาท คือ                             <ol style="list-style-type: none"> <li>กรมธนารักษ์ รวม 2 สัญญา จำนวน 24,414,000 บาท และจ่ายล่วงหน้าแล้วจำนวน 12,207,000 บาท</li> <li>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน 8,920,500 บาท และเบิกจ่ายแล้วจำนวน 7,882,500 บาท</li> </ol> </li> </ul>
					2) สำรองเครื่องราชฯ รับคืน (ดำเนินการช่วง ส.ค. 60) (5%)														
					3) จัดประชุม คกก. บริหารงานการสร้าง-ซ่อมเครื่องราชฯ (15%)	☆													
					4) ขออนุมัติจัดดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างฯ และส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (10%)	☆													

รายการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของโครงการ	กิจกรรม/ร้อยละของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค
						ปี 2560						ปี 2561							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
					5) ตั้ง คกก. ตรวจสอบพัสดุฯ (10%)	☆													
					6) สุ่ม รับมอบ และตรวจเครื่องราชฯ (40%)								15%						
					7) จัดทำบันทึกส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่าย งบปม. (5%)														
3.3)การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ	พิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ ตามจำนวนที่กำหนด	สลด. สามารถแจกจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานฯ ได้ครบตามจำนวน	9,000,000	กอก.	1) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 1 (1%)			☆										59,064	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำสัญญาพิมพ์กระดาษพระราชสาส์นและของพระราชสาส์น เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 60</li> <li>ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60</li> </ul>
					2) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 2 (2%)							2%						181,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำสัญญาพิมพ์ประกาศฯ และสัญญาบัตรเฉพาะดวงตรา และพิมพ์ของขาวเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 61</li> <li>ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61</li> </ul>
					3) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 3 (85%)														
					4) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 4 (12%)														

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา**

- ไม่มีรายการ -

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง**

5.1)โครงการปรับปรุงระบบสำรองระบบงานเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	ปรับปรุงระบบสำรองระบบงานเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)	ระบบสำรองระบบงานเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)	1,000,000	กบส.	1) จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (10%)	☆												930,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>สคร. อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 60</li> <li>สคร. อนุมัติร่าง TOR ในเดือน พ.ย. 60</li> <li>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว กำหนดลงนามในสัญญา ในวันที่ 12 ม.ค. 61</li> <li>ส่งมอบอุปกรณ์การกระจายการทำงาน วันที่ 26 ก.พ. 61</li> <li>เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน และปรับปรุงระบบสรุปผลการประชุม ครม.</li> <li>ออกแบบระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน และทดสอบการทำงาน ของระบบ</li> <li>ติดตั้งระบบให้กับผู้ใช้งาน และตรวจรับ วันที่ 5 พ.ค. 61</li> </ul>		
					2) ขออนุมัติโครงการ (20%)		☆														
					3) จัดซื้อจัดจ้าง (15%)		☆														
					4) ปรับปรุงระบบ (20%)					☆											
					5) ทดสอบระบบ (15%)										☆						
					6) ติดตั้งใช้งาน/ตรวจรับ (20%)											☆					



รายการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของโครงการ	กิจกรรม/ร้อยละของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)											งบประมาณที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค		
						ปี 2560					ปี 2561									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
5.2) โครงการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สลค.	จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณเครือข่ายชุดใหม่เพื่อทดแทนชุดเดิมในบางส่วนที่เริ่มเสื่อมสภาพ รวมถึงจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น	อุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ	3,200,000	กบส.	1) จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) (10%)	★												270,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 2 ต.ค. 60</li> <li>• คกก. TOR ดำเนินการร่าง TOR แล้วเสร็จ ต.ค. 60</li> <li>• อนุมัติร่าง TOR วันที่ 14 พ.ย. 60</li> <li>• ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 17 พ.ย. 60 มีผู้วิจารณ์ 1 ราย</li> <li>• ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 25 พ.ย. 60 ไม่มีผู้วิจารณ์</li> <li>• อนุมัติประกวดราคา (e-bidding) วันที่ 9 ม.ค. 61</li> <li>• ประกาศประกวดราคา วันที่ 9 - 17 ม.ค. 61</li> <li>• ยื่นข้อเสนอ e-bidding วันที่ 18 ม.ค. 61</li> <li>• ผู้ยื่นข้อเสนอทำการทดสอบอุปกรณ์ วันที่ 22 ม.ค. 61</li> <li>• ลงนามในสัญญา วันที่ 21 มี.ค. 61</li> <li>• เบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 วันที่ 21 พ.ค. 61</li> <li>• อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2</li> </ul>	
					2) ขออนุมัติโครงการ (10%)		★													
					3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)					★										
					4) ดำเนินงาน (60%)															
					4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า 10% ของสัญญา) (5%)												5%			
					4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า 15% ของสัญญา) (20%)												15%			
					4.3) งวดที่ 3 (มูลค่า 65% ของสัญญา) (30%)															
4.4) งวดที่ 4 (มูลค่า 10% ของสัญญา) (5%)																				
5) ทดสอบระบบและตรวจรับงาน (10%)																				
5.3) โครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม	จัดหาระบบควบคุมการบริหารจัดการการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์บันทึกและถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงการประชุม เพื่อให้สามารถรองรับการจัดประชุมได้ครอบคลุมตามรูปแบบที่ต้องการ	ระบบควบคุมการบริหารจัดการการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	6,100,000	กบส.	1) จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) (10%)	★											<ul style="list-style-type: none"> <li>• แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 10 ต.ค. 60</li> <li>• คกก. TOR ดำเนินการร่าง TOR แล้วเสร็จ ต.ค. 60</li> <li>• อนุมัติร่าง TOR วันที่ 16 พ.ย. 60</li> <li>• ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 21 พ.ย. 60 มีผู้วิจารณ์ 1 ราย</li> <li>• ประกวดราคา วันที่ 27 ธ.ค. 60 - 19 ม.ค. 61</li> <li>• เสนอราคา วันที่ 22 ม.ค. 61 มีผู้เสนอราคา 3 ราย</li> </ul>			
					2) ขออนุมัติโครงการ (10%)		★													
					3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)					★										

รายการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของโครงการ	กิจกรรม/ร้อยละของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค
						ปี 2560						ปี 2561							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
					4) ดำเนินงาน (60%)												<ul style="list-style-type: none"> <li>ลงนามในสัญญาฯ กับบริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) วันที่ 28 ก.พ. 61</li> <li>ส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 29 มี.ค. 61 ครบถ้วนตามที่ สลค. กำหนด</li> <li>ส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 29 มิ.ย. 61</li> <li>อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับ</li> </ul>		
				4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า 10% ของสัญญา) (10%)						☆									
				4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า 15% ของสัญญา) (50%)								☆							
				5) ทดสอบระบบและตรวจรับงาน (10%)															
5.4) โครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สลค.	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สลค.	340,000	กบส.	1) ขออนุมัติโครงการ (10%)		☆									337,050	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขออนุมัติโครงการแล้วเสร็จ วันที่ 20 พ.ย. 60</li> <li>แต่งตั้ง กกก. TOR และจัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ วันที่ 24 พ.ย. 60</li> <li>ลงนามในสัญญาฯ กับบริษัท ฟ้าประทีปดีไซน์แอนด์บิลด์ จำกัด วันที่ 8 ม.ค. 61</li> <li>กกก. ตรวจรับฯ ได้ประชุมหารือเพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ฯ วันที่ 28 มี.ค. 61</li> <li>ส่งมอบงานฯ แล้วเสร็จ เม.ย. 61</li> <li>กกก. ตรวจรับฯ ได้ทำการตรวจรับ การส่งมอบงาน ซึ่งเป็นไปตามคุณลักษณะกำหนดตามที่ สลค. ต้องการครบถ้วน</li> </ul>		
				2) จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) (10%)		☆													
				3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)				☆											
				4) ดำเนินงาน (60%)						☆									
				5) ทดสอบระบบและตรวจรับงาน (10%)								☆							
5.5) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม	จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์เพื่อทดแทนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรีที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และความสามารถที่สูงขึ้นในการรองรับการใช้งานที่มีมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสำหรับห้องประชุมคณะรัฐมนตรี	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี	29,630,000	กบส.	1) จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) (10%)		☆									<ul style="list-style-type: none"> <li>แต่งตั้ง กกก. TOR วันที่ 9 ต.ค. 60</li> <li>กกก. TOR ดำเนินการร่าง TOR แล้วเสร็จ พ.ย. 60</li> <li>สคร. อนุมัติร่าง TOR วันที่ 13 ธ.ค. 60</li> <li>ประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 1 - ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 18 ธ.ค. 60 มีผู้วิจารณ์ 2 ราย</li> <li>ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 15 ม.ค. 61 ไม่มีผู้วิจารณ์</li> <li>อนุมัติการประกวดราคา (e-bidding) วันที่ 25 ม.ค. 61</li> <li>ประกาศประกวดราคาฯ วันที่ 25 ม.ค. - 15 ก.พ. 61</li> <li>ยื่นข้อเสนอ e-bidding วันที่ 16 ก.พ. 61 โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย</li> <li>ผู้ยื่นข้อเสนอทำการทดสอบอุปกรณ์ วันที่ 21 ก.พ. 61 โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว</li> </ul>			
				2) ขออนุมัติโครงการ (10%)			☆												
				3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)									5%						

รายการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของโครงการ	กิจกรรม/ร้อยละของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค			
						ปี 2560						ปี 2561										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
					4) ดำเนินงาน (60%) 4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า 5% ของสัญญา) (5%) 4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า 75% ของสัญญา) (45%) 4.3) งวดที่ 3 (มูลค่า 20% ของสัญญา) (10%) 5) ทดสอบระบบและตรวจรับงาน (10%)																<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยกเลิกประกาศประกวดราคา วันที่ 5 มี.ค. 61 เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว</li> <li>• ประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 2</li> <li>- ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 15 มี.ค. 60 มีผู้วิจารณ์ 2 ราย</li> <li>- ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 3 เม.ย. 61 มีผู้วิจารณ์ 1 ราย</li> <li>- ประกาศประกวดราคาฯ วันที่ 27 เม.ย. - 16 พ.ค. 61</li> <li>- ยื่นข้อเสนอ e-bidding วันที่ 17 พ.ค. 61 โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว</li> <li>- ลคร. เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศประกวดราคา วันที่ 20 มี.ค. 61 เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว</li> <li>- ขณะนี้อยู่ระหว่าง สงป. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ... ซึ่งโครงการนี้อยู่ในพระราชบัญญัติดังกล่าว</li> </ul>	
5.6) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ (เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)	9,420,000	กบส.	1) จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) (10%) 2) ขออนุมัติโครงการ (10%) 3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%) 4) ดำเนินงาน (60%) 4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า 10% ของสัญญา) (5%) 4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า 50% ของสัญญา) (30%)	★															4,287,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 9 ต.ค. 60</li> <li>• คกก. TOR ดำเนินการร่าง TOR แล้วเสร็จ ต.ค. 60</li> <li>• อนุมัติร่าง TOR วันที่ 16 พ.ย. 60</li> <li>• ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 21 พ.ย. 60 ไม่มีผู้วิจารณ์</li> <li>• รong ลคร. (นางอุดมพรฯ) อนุมัติ TOR เพื่อนำขึ้นประกวดราคา วันที่ 27 ธ.ค. 60</li> <li>• ประกวดราคาวันที่ 27 ธ.ค. 60 - 19 ม.ค. 61</li> <li>• ยื่นข้อเสนอ e-bidding วันที่ 22 ม.ค. 61 มีผู้เสนอราคาฯ จำนวน 2 ราย</li> <li>• ลงนามในสัญญาฯ กับบริษัทวิเออาท์ ลูคโซลูชั่น จำกัด วันที่ 28 ก.พ. 61</li> <li>• เบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 วันที่ 25 เม.ย. 61</li> <li>• เบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 2 วันที่ 20 มิ.ย. 61</li> </ul>

รายการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของโครงการ	กิจกรรม/ร้อยละของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค				
						ปี 2560						ปี 2561											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
					4.3) งวดที่ 3 (มูลค่า 30% ของสัญญา) (20%) 4.4) งวดที่ 4 (มูลค่า 10% ของสัญญา) (5%) 5) ทดสอบระบบและตรวจรับงาน (10%)																● ตรวจรับงานงวดที่ 3 แล้วเสร็จ วันที่ 20 มิ.ย. 61 ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 3		
5.7) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของ สลค.	พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของ สลค. รองรับการใช้งานของ สลค. ทั้งในและนอกสถานที่ และสามารถใช้งานด้วย Mobile device ได้ เพื่อใช้ประกอบการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของ สลค.	37,592,000	กบส.	1) จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) (10%) 2) ขออนุมัติโครงการ (5%) 3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%) 4) ดำเนินงาน (60%) 5) ทดสอบระบบและตรวจรับงาน (15%)				☆													● จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ 15 ธ.ค. 60 ● ลคร. เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ วันที่ 10 ม.ค. 61 ● ประชาพิจารณ์ฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 15 ม.ค. 61 มีผู้วิจารณ์จำนวน 1 ราย คกก. จัดทำร่าง TOR ได้ประชุมฯ พิจารณา โดยมีมติไม่แก้ไขร่าง TOR ● ประกาศประกวดราคาฯ ระหว่างวันที่ 2 - 23 ก.พ. 61 ● เสนอราคาฯ วันที่ 26 ก.พ. 61 มีเสนอราคาฯ รายเดียว ● ได้ผู้ชนะการประกวดราคาฯ แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากไม่สามารถลงนามในสัญญา ได้ทันภายในวันที่ 31พ.ค. 61 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง สงป. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ... จึงทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้	
5.8) โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	พัฒนาระบบสารบรรณอัตโนมัติให้มีความทันสมัยรองรับการเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งพัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อใช้ติดตามเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ระบบสารบรรณอัตโนมัติที่ทันสมัย รองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และระบบสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อใช้ติดตามเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	28,900,000	กบส.	1) จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) (10%) 2) ขออนุมัติโครงการ (10%) 3) จัดซื้อจัดจ้าง (20%)				☆														● แต่งตั้ง คกก. TOR จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ เดือน พ.ย. 60 ● ขออนุมัติโครงการแล้วเสร็จ วันที่ 10 ธ.ค. 60 ● ประชาพิจารณ์ฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 15 ม.ค. 61 ● ประชาพิจารณ์ฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 29 ม.ค. 61 ● ประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 ก.พ. - 8 มี.ค. 61 ● ประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 27 มี.ค. 61 ● เสนอราคาฯ วันที่ 28 มี.ค. 61 มีเสนอราคาฯ รายเดียว ● คกก. พิจารณาผลฯ เสนอให้ยกเลิกการประกวดราคาฯ โดย ลคร. เห็นชอบ ให้ยกเลิกการประกวดราคาฯ (14 มิ.ย. 61)

รายการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของโครงการ	กิจกรรม/ร้อยละของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค			
						ปี 2560						ปี 2561										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
					4) ดำเนินงาน (40%)																	
					5) ทดสอบระบบและตรวจรับงาน (20%)																	
5.9) โครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่	พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลที่มีความทันสมัยรองรับการเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป	ระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่	13,510,000	กบส.	1) จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) (10%)														<ul style="list-style-type: none"> <li>● แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 3 ต.ค. 60</li> <li>● คกก. TOR เสนอร่าง TOR วันที่ 29 ต.ค. 60</li> <li>● สคร. อนุมัติร่าง TOR วันที่ 20 ธ.ค. 60 เพื่อรับฟังประชาพิจารณ์</li> <li>● ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธ.ค. 60 ไม่มีผู้วิจารณ์</li> <li>● ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 6 มี.ค. 61 ไม่มีผู้วิจารณ์</li> <li>● ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 - 30 เม.ย. 61 ไม่มีผู้วิจารณ์</li> <li>● สคร. อนุมัติ TOR ครั้งที่ 1 (ธ.ค. 60)</li> <li>● สคร. อนุมัติ TOR ครั้งที่ 2 (มี.ค. 61)</li> <li>● สคร. อนุมัติ TOR ครั้งที่ 3 (พ.ค. 61)</li> <li>● ประกาศ TOR เพื่อประกวดราคา ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. 61</li> <li>● ประกาศ TOR เพื่อประกวดราคา ครั้งที่ 2 เดือน มี.ค. 61</li> <li>● ประกาศ TOR เพื่อประกวดราคา ครั้งที่ 3 เดือน พ.ค. 61</li> <li>● พิจารณาผลครั้งที่ 1 ยกเลิก เนื่องจากมีผู้ผ่านเกณฑ์รายเดียว</li> <li>● พิจารณาผลครั้งที่ 2 ยกเลิก เนื่องจากมีผู้ผ่านเกณฑ์รายเดียว</li> <li>● ได้ผู้ชนะการประกวดราคาฯ แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากไม่สามารถลงนามในสัญญาฯ ได้ทันภายในวันที่ 31พ.ค. 61 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง สงป. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ... จึงทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้</li> </ul>			
					1.1) แต่งตั้ง คกก. และจัดทำร่าง TOR (2%)	★																
					1.2) ขออนุมัติร่าง TOR เพื่อประชาพิจารณ์ (8%)	★																
					2) ขออนุมัติโครงการ (10%)																	
					2.1) อนุมัติร่าง TOR (2%)			★														
					2.2) ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 - 3 (6%)																	
					2.3) อนุมัติ TOR เพื่อนำไปประกวดราคา (2%)			★														
					3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)																	
3.1) ประกาศ TOR เพื่อประกวดราคา (2%)																						
3.2) พิจารณาผล (2%)																						

รายการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและ อุปสรรค	
						ปี 2560						ปี 2561								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
					3.3) ทำสัญญาจ้าง (6%)															
					4) ดำเนินงาน (60%)															
					4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า 15% ของสัญญา) (9%)															
					4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า 15% ของสัญญา) (9%)															
					4.3) งวดที่ 3 (มูลค่า 20% ของสัญญา) (12%)															
					4.4) งวดที่ 4 (มูลค่า 20% ของสัญญา) (12%)															
					4.5) งวดที่ 5 (มูลค่า 30% ของสัญญา) (18%)															
					5) ทดสอบระบบและตรวจ รับงาน (10%)															

ผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี</b>									
๑.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตาม พ.ร.ก.เสนอเรื่องฯ (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๔	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๙.๙๔ (๑,๗๕๒ เรื่อง จาก ๑,๗๕๓ เรื่อง)	๕	๐.๒๐
๑.๒ ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๓	ต่ำกว่า ๘.๗๕	-	-	-	๘.๗๕	ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑	N/A	N/A
๑.๓ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่มีความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๔	ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ (๑,๐๒๒ เรื่อง จาก ๑,๐๒๒ เรื่อง)	๕	๐.๒๐
๑.๔ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๓	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐ (๑,๐๗๑ เรื่อง จาก ๑,๐๗๑ เรื่อง)	๕	๐.๑๕
๑.๕ จำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (กนธ., กพต., กวค., กสค., กอค.)	๓	๑ เรื่อง	-	-	-	๐ เรื่อง	๐ เรื่อง	๕	๐.๑๕
๑.๖ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (กคอ.)	๓	ร้อยละ ๘๘	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๒	ร้อยละ ๙๔	ร้อยละ ๙๖	ร้อยละ ๙๒.๕๐ (๓๗ เรื่อง จาก ๔๐ เรื่อง)	๓	๐.๐๙
๑.๗ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปก.)	๒.๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	รายงานในรอบ ๑๒ เดือน	N/A	N/A
๑.๘ จำนวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจำเป็น/เร่งด่วนไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปก.)	๒.๕	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง	๕	๐.๑๒๕

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย</b>									
๒.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กสค.)	๕	ร้อยละ ๗๖	ร้อยละ ๗๘	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๒	ร้อยละ ๘๔	ร้อยละ ๖๖.๖๗ (๑๒ เรื่อง จาก ๑๘ เรื่อง)	๑	๐.๐๕
๒.๒ ร้อยละความสำเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กสค.)	๕	ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๖๖.๖๗ (๑๒ เรื่อง จาก ๑๘ เรื่อง)	๑	๐.๐๕
๒.๓ จำนวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่มีรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วนที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กพต.)	๕	๔ เรื่อง/ไตรมาส	๕ เรื่อง/ไตรมาส	๖ เรื่อง/ไตรมาส	๗ เรื่อง/ไตรมาส	๘ เรื่อง/ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น ๓๑ เรื่อง แบ่งเป็น จัดทำใหม่ ๔๐ เรื่อง ปรับปรุง ๓๑ เรื่อง	๕	๐.๒๕
๒.๔ ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อประมวลมติคณะรัฐมนตรี (กพต.)	๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕	๐.๒๕
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์</b>									
๓.๑ จำนวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งมิดพลาด (กอค.)	๖	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง	๕	๐.๓๐
๓.๒ จำนวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ มิดพลาด (กอค.)	๖	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง	๕	๐.๓๐
๓.๓ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กอค.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A	N/A
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา</b>									
๔.๑ จำนวนครั้งที่ไม่สามารถนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กรจ.-กอค.)	๔	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง	๕	๐.๒๐
๔.๒ ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กรจ.-กอค.)	๔	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A	N/A



ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
๔.๓ ร้อยละของจำนวนกฎหมายและข้อมูลสำคัญที่เผยแพร่ ในเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กบส., กรจ.- กอค.)	๔	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕	๐.๒๐
๔.๔ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูลผ่าน ช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (กบส., กรจ.-กอค.)	๓	ร้อยละ ๑	ร้อยละ ๑.๕	ร้อยละ ๒	ร้อยละ ๒.๕	ร้อยละ ๓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	N/A	N/A
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง</b>									
๕.๑ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุง หรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (สธ., กบส., กพร.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๔๐ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๖ เรื่อง จาก ๑๕ เรื่อง)	๑	๐.๐๓
๕.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)	๔	ร้อยละ ๕๕	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๖๑.๕๙	๒	๐.๐๘
๕.๓ ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (สธ.) (๑) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	๒	จัดทำ Career Path ไม่แล้วเสร็จ	-	จัดทำ Career Path แล้วเสร็จ ๑ ตำแหน่ง	-	จัดทำ Career Path แล้วเสร็จ มากกว่า ๑ ตำแหน่ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	N/A	N/A
(๒) แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	๒	จัดทำ Succession Plan ในตำแหน่ง สำคัญเชิงกลยุทธ์ ไม่แล้วเสร็จ	-	จัดทำ Succession Plan ในตำแหน่ง สำคัญเชิงกลยุทธ์ แล้วเสร็จ ๑ ตำแหน่ง	-	จัดทำ Succession Plan ในตำแหน่ง สำคัญเชิงกลยุทธ์ แล้วเสร็จ มากกว่า ๑ ตำแหน่ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	N/A	N/A
(๓) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค.	๒	จัดทำแผนสร้าง ความผูกพันของ บุคลากร ไม่แล้ว เสร็จ	-	-	-	จัดทำแผนสร้าง ความผูกพันของ บุคลากร แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	N/A	N/A
๕.๔ ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนชีว อนามัย ความปลอดภัย (สธ.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำ แผนฯ	N/A	N/A

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
๕.๕ ร้อยละของความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติการกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามเป้าหมายที่กำหนด (กบส.)	๓	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๘๓.๓๓ (ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ขั้นตอนจาก ๖ ขั้นตอน)	๓	๐.๐๙
๕.๖ ร้อยละของความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (กบส.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	N/A	N/A
๕.๗ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) (ศปท., สำนัก/กอง/กลุ่ม)	๓	ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงานป.ป.ช. กำหนด	-	-	-	ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	อยู่ระหว่าง ร.ร. นายร้อยตำรวจประมวลผลคะแนน	N/A	N/A